

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 89 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
(МБОУ «СОШ № 89 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»)

П Р И К А З

09.01.2023 г.

№12/2 – О

Об открытии проекта и создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «Замена окон в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» с использованием современных инновационных энергосберегающих, строительных технологий и материалов с целью энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе»»

В целях реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области на период 2021-2025 годы, утвержденного Губернатором Челябинской области А.Л.Текслером 4 августа 2021 года, с учетом общих подходов к организации работ по внедрению бережливых управления в органах исполнительной власти Челябинской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и подведомственных им учреждениях, утвержденным первым заместителем Губернатора Челябинской области В.В.Маминым 21 июля 2020 года, приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2488 от 30 сентября 2021 года «О внедрении бережливых технологий в системе образования Челябинской области», исключения ключевых рисков: нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и СанПиН СП 2.4.3648-20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть проект и создать рабочую группу по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «Замена окон в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» с использованием современных инновационных энергосберегающих, строительных технологий и

- материалов с целью энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе».
2. Назначить заместителя директора Семёнову Т.И. ответственной за внедрение и реализацию в МБОУ «СОШ №89 г.Челябинска» проекта «Замена окон в МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска» с использованием современных инновационных энергосберегающих, строительных технологий и материалов с целью энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе».
 3. Вовлечь следующих лиц в реализацию проекта «Замена окон в МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска» с использованием современных инновационных энергосберегающих, строительных технологий и материалов с целью энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе» и обозначить рамки проекта:
 - ✓ Заказчик процесса: Комитет по делам образования города Челябинска
 - ✓ Владелец процесса: Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С.В.Портъе
 - ✓ Периметр проекта: МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска» - Комитет по делам образования г. Челябинска
 - ✓ Границы процесса: от замеров окон до установки новых пластиковых окон
 - ✓ Руководитель проекта: директор МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска» В.П.Чадина
 - ✓ Команда проекта: Семёнова Т.И., зам.директора по воспитательной работе
 - ✓ Разживина Н.И., заместитель директора по УР
 - ✓ Якупова Д.З., заместитель директора по УР,
 - ✓ Кашлева С.В., заместитель директора по УР,
 - ✓ Митина А.А., заместитель директора по АХЧ
 - ✓ Попова А.И., главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска»
 4. Создать рабочую группу по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «Замена окон в МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска» с использованием современных инновационных энергосберегающих, строительных технологий и материалов с целью энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе» в составе:
 - 1) Семёнова Т.И., зам.директора по воспитательной работе
 - 2) Разживина Н.И., заместитель директора по УР
 - 3) Якупова Д.З., заместитель директора по УР,
 - 4) Кашлева С.В., заместитель директора по УР,
 - 5) Митина А.А., заместитель директора по АХЧ
 - 6) Попова А.И., главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 89 г.Челябинска»
 5. Для достижения целевых значений показателей реализовать следующие ключевые мероприятия:

- 5.1 Старт проекта – с 09.01.2023г.
- 5.2 Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.01.2023г.
- 5.3 Разработка карты текущего состояния процесса – 09.01.2023г. – 12.01.2023г.
- 5.4 Разработка карты целевого состояния процесса – 13.01.2022г. – 19.01.2023г.
- 5.5 Разработка плана реализации проекта – 20.01.2023г. – 03.02.2023г.
- 5.6 Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 07.02.2023г.
- 5.7 Внедрение улучшений – 08.02.2023г. - 23.06.2023г.
- 5.8 Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.06.2023 г. – 22.06.2023 г.
- 5.9 Защита и закрытие проекта – 23.06.2023 г.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»

В.П. Чадина

С приказом ознакомлены: _____ Т.И. Семёнова
_____ Д.З. Якупова
_____ С.В. Кашлева
_____ Н.И. Разживина
_____ А.А. Митина
_____ А.И. Попова