


Карточка проекта «Оптимизация процесса замены окон в МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования города Челябинска
Владелец процесса: Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С.В.Портъев
Периметр проекта: МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» - Комитет по делам образования г. Челябинска
Границы процесса: от замеров окон до установки новых пластиковых окон
Руководитель проекта: директор МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» В.П. Чадина
Команда проекта: Семёнова Т.И., зам.директора по воспитательной работе
Разживина Н.И., заместитель директора по УР
Якупова Д.З., заместитель директора по УР,
Кашлева С.В., заместитель директора по УР,
Митина А.А., заместитель директора по АХЧ
Попова А.И., главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение статей 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и СанПиН СП 2.4.3648-20

Последствия:

- Увеличение коммунальных расходов на отопление учебного заведения
- Условия для предоставления образовательных услуг не на надлежащем уровне
- Высокий уровень заболеваний среди учащихся и работников школы через избыточную влажность и низкую температуру;

Причины возникновения:

1. Ухудшение условий процесса обучения;
2. Невозможность поддержания надлежащего температурного режима.

Ценность для заказчика:

- уменьшение (за счет энергосбережения) расходов средств бюджетных организаций на оплату энергоносителей;
- создание условий для предоставления образовательных услуг на надлежащем уровне;
- снижение уровня заболеваний среди учащихся и работников школы.
- уменьшение расходов бюджетных средств на текущие ремонты.


3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор информации по количеству энергосбережения и создания комфортных условий обучения детей, их пребывания в школе.	240 минут	не более 60 минут
Алгоритм сбора информации	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – с 09.01.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.01.2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 09.01.2023г. – 12.01.2023г.
разработка карты целевого состояния процесса – 13.01.2022г. – 19.01.2023г..
разработка плана реализации проекта – 20.01.2023г. – 03.02.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 07.02.2023г.
4. Внедрение улучшений – 08.02.2023г. - 23.06.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.06.2023 г. – 22.06.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 01.11.2023 г.

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова