


Карточка проекта «Оптимизация процесса учета посещаемости детьми школы, быстрое выявление причины их отсутствия в период всплеска заболеваемости COVID-19, ОРВИ, ОРЗ, гриппом»


Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования города Челябинска

Владелец процесса: Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С.В.Портъев

Периметр проекта: МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» - Комитет по делам образования г. Челябинска

Границы процесса: от сбора информации об отсутствующих до предоставления сведений в мониторинг

Руководитель проекта: директор МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» В.П. Чадина

Команда проекта: Семёнова Т.И., зам. директора по воспитательной работе

Разживина Н.И., заместитель директора по УР

Якупова Д.З., заместитель директора по УР,

Кашлева С.В., заместитель директора по УР,

Федорова Е.В., секретарь учебной части

Классные руководители, родители обучающихся (законные представители).

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации" и СанПиН СП 2.4.3648-20

Последствия:

- Потеря времени при ежедневных операциях педагогами, родителями и детьми в режимных моментах (поиск ребенка из-за отсутствия в школе).
- Не соблюдения алгоритма сбора информации.
- Ожидание журнала.

Причины возникновения:

1. Отсутствие единой формы сбора информации.
2. Занятость ответственного за сбор информации.
3. Отсутствие алгоритма сбора информации.
4. Отсутствие быстрой обратной связи.
5. Отсутствие классного руководителя по причине временного листа нетрудоспособности.

Ценность для заказчика: Ежедневный сбор информации о приостановлении деятельности ОО

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор информации по количеству отсутствующих детей, в том числе заболевших детей.	15-20 минут	2-3 минуты
Алгоритм сбора информации	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – с 03.10.2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.10.2022г.
разработка карты текущего состояния процесса – 03.10.2022г. – 05.10.2022г.
разработка карты целевого состояния процесса – 06.10.2022г. – 07.10.2022г..
разработка плана реализации проекта – 10.10.2022г. – 12.10.2022г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.10.2022г.
4. Внедрение улучшений – 13.10.2022г. - 20.12.2022г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.12.2022 г. – 22.12.2022г.
6. Защита и закрытие проекта – 23.12.2022г.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова